

令和2年度 第1回 湘南港利用者懇談会 議事録

日 時 令和2年 12月12日(土) 10:00~11:00
場 所 江の島ヨットハーバー 2階 大会運営室
出席者 別紙出席者名簿のとおり

冒 頭 (株)湘南なぎさパーク 代表取締役社長より挨拶

日頃より湘南港の運営にご協力いただき感謝いたします。

今年オリンピックの準備、延期に伴う艇移動等でご不便おかけし申し訳ございません。また、利用承認に関しても変則的な手続きで、皆様にはご不便をお掛けいたしました。

新型コロナウイルス感染防止策の徹底を図りながら、ハーバーの運営を行っているところです。皆様方の活動にも制約が多いかと思いますが、新型コロナウイルスの感染を抑えながら、オリンピックの準備、成功につながるよう、今後ご協力をお願いします。

また現在、江の島を中止とした湘南の宝石というイルミネーションイベントを開催しています。例年通り開催されるハーバーイルミネーションにも協力をお願いします。

報告事項

1、令和2年度上半期 実績報告

(株)湘南なぎさパーク 湘南港管理部長

- ・資料に基づき説明
- ・報告事項 (ハーバースタッフ)
 - ① 漁港のポンツーン工事に伴い漁船を湘南港の係留ビジターバースで受け入れることになった。期間は12月5日から1月3日まで。その間はビジターバースの利用はできません。本件についてはホームページに掲載済みです。
 - ② ハーバーイルミネーションが12月23日~25日まで開催される。クルーザーの方にはご協力をお願いします。

2、東京2020大会セーリング競技会場の準備等について

(公財) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会より

- ・資料に基づき「東京2020大会セーリング競技大会の準備等について」説明
- ①大会等のスケジュールについて
 - ・5月中旬~ 事前練習
 - ・6月8日~15日
日本セーリング連盟主催「ワールドイズワン江の島セーリングカップ2021」開催
 - ・7月15日~ 公式練習開始
 - ・7月25日~8月4日(予備日8月5日) 東京2020大会セーリング競技期間
- ②工事等のスケジュールについて

- ・ディンギーヤード 3月中旬～
- ・陸置クルーザーヤード 3月下旬～
- ・係留クルーザーヤード 5月中旬～

【質問】 利用者

「ディンギーヤードの仮設物は8月末までに撤収、会場全体の復旧は10月末とのことだが、その間に大会を企画することは可能か。」

【回答①】 組織委員会

「ディンギーヤードに関して、9月以降は神奈川県に返却する。」

【回答②】 藤沢土木事務所

「オリンピック仮設物の撤収後に、現在仮設物が残置されていることにより舗装工事が終わっていないエリアの舗装工事を行う予定。舗装工事が終わればディンギーヤードの全面利用が可能である。また、すでに舗装工事が完了しているエリアを利用するためには調整が必要である。」

【回答③】 セーリング課

「オリンピック終了後のディンギーの戻り期間9月1日～10月15日。

戻りの際にビジタースペースを使用するので、ビジターバースを使用する大会開催については、既存艇の戻りが完了し、組織委員会からヨットハウスが返却され、原状回復の検査等が完了した後となる。

組織委員会からのヨットハウスの返却時期については現在調整中である。レース開催時期は早くとも既存艇の戻りが完了する10月中旬となる予定。」

【要望】 利用者

「ビジターバースを使用しない規模のレースなら開催可能である等の回答が欲しい。」

【回答】 セーリング課

「既存艇の方が戻り次第、ヨットハウス、ビジターバースを使わないのであればレース開催は可能である。」

【意見】 ハーバーマスター

「2月7日に開催される海面調整会議で来年のすべてのレースが組まれる。いつからビジターバースや会議室が使用できるのかを皆さんが一番知りたいところだと思う。会議の前にある程度決まっていないと、来年度のレースが組めない。」

【要望】 利用者

「海面調整会議の前に各団体は大会の予定を決める必要があるため、1月中にはどの程度（艇数）の規模の大会の開催が可能かも含めて回答が欲しい。いつからレースを始められるのかが分からないと海面調整会議の意味がない。」

【回答】 土木事務所

「関係部署と調整して、1月中旬には決めてお知らせしたい。」

【説明】 組織委員会

「レース海面については、公式練習期間が開始する7月15日から競技期間予備日の8月5日まで使用するため、その間は自粛をお願いしたい。それ以前についても、5月中旬からはレース海面で事前練習が行われる予定であるため、ご遠慮いただきたい。」

【意見】 利用者

「レース海面の使用を決めるのはJSAFである。6月の世界大会に向けて5海面で事前練習をする可能性がある。それに伴い海面に制限が生じる可能性がある。」

【質問】 利用者

「オリンピック前のディンギーの移動開始の期間はいつ頃になるか。」

【回答】 セーリング課

「ディンギーの移動期間は2月1日～3月15日である。県で艇を移動させて頂く場合は、期間内で日程をお知らせする。」

3、その他

【説明】 藤沢土木事務所より今後の工事の予定について

- ・臨港道路の歩道の補修工事と照明灯修繕を3月上旬から下旬まで。
- ・かもめ駐車場の裏の歩道の補修工事は2月中旬から3月の下旬まで。
- ・係留クルーザーヤードについては杭の嵩上げの未施工部分を3月上旬から3ヶ月程度で実施予定。
- ・陸置クルーザーヤードの排水設備（油水分離槽）と排水溝の設置工事は3月上旬から3ヶ月程度。

【要望】「大会運営室の音響が悪く、他の雑音が響き聞き取りづらい、改善の検討をして欲しい。」

【回答】 藤沢土木事務所

「検討する」

上記のとおり質疑応答があったのち、閉会となった。